

**Réunion de travaux – Grande rue – L’EGUILLE SUR SEUDRE.
Travaux d’assainissement (CARA) et de voirie (Département).
Environ 7 mois (4 mois pour assainissement et 3 mois pour la voirie).**

Travaux assainissement du carrefour Route de Royan – Grande rue jusqu’au port. 4 phases avec démarrage côté port.

1^{ère} phase :

Installation chantier et tranchée ponctuelle sur carrefours de la Grande rue. Du 1^{er} au 05 octobre 2018.

2^{nde} phase :

Renouvellement réseau EU entre le port et la rue du temple.

Carrefour Grand rue, rue des écluses et rue du te. Carrefour barré 3 semaines (jusqu’au 26 octobre 2018).

3^{ème} phase :

Entre la rue de l’égalité et la rue du temple. 6 semaines de travaux en rue barrée (jusqu’au 18 janvier 2019 : 2 semaines d’arrêt du 20 décembre au 06 janvier 2019).

4^{ème} phase :

Entre la rue de l’égalité et la route de Royan. Fin chantier EU prévue fin janvier – début février).

Début mars et pour 3 mois : travaux de voirie en rue barrée.